

SECTOR: TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA			INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO						COD. COMPANIA	66	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES	
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2023-05-02	2023-07-31				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA NAVE SUR DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO - IMP	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2023-08-01	2023-12-29	750104	\$ 406,919.32	\$ 0.00	\$ 406,919.32
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2023-02-01	2023-05-02				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES Y MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA BASÍLICA DEL VOTO NACIONAL, FASE 2	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2023-05-03	2023-08-31	750104	\$ 250,257.79	\$ 0.00	\$ 250,257.79
					Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2023-09-01	2023-12-31				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA MURAL Y OTROS, EN EL MUSEO, IGLESIA Y MONASTERIO DEL CARMEN ALTO (ARRASTRE)	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2023-01-02	2023-06-01	750104	\$ 187,000.00	\$ 0.00	\$ 187,000.00
					Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2023-06-02	2023-07-02				
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2023-01-01	2023-04-01				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LA CAPILLA DEL ROSARIO Y CAMARÍN DE LA VIRGEN IGLESIA DE SANTO DOMINGO	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2023-04-02	2023-07-31	750104	\$ 96,200.00	\$ 0.00	\$ 96,200.00
					Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2023-08-01	2023-08-31				
CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES CULTURALES DEL DMQ	CONSERVAR Y RESTAURAR 100 BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL DMQ EN EL 2023		CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES CULTURALES DEL DMQ		Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2023-01-01	2023-04-01				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PALACIO ARZOBISPAL	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2023-04-02	2023-07-01	750104	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
					Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2023-07-02	2023-08-01				
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2023-09-01	2023-11-30				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA NAVE CENTRAL Y SACRISTIA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO - IMP	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2023-12-01	2023-12-31	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2023-09-01	2023-11-30				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN RETABLOS Y ZAQUIZAMIES DE LAS GALERÍAS DEL PATIO PRINCIPAL DEL CONVENTO SAN FRANCISCO - IMP	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2023-12-01	2023-12-31	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2023-09-01	2023-11-30				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS IGLESIA AGUSTINAS DE LA ENCARNACIÓN	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2023-12-01	2023-12-31	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
					Contratación en el portal de						

	compras públicas	2023-05-02	2023-07-31				
CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN MUSEOS Y RESERVAS MUNICIPALES	(Específica)			750104	\$ 125,000.00	\$ 0.00	\$ 125,000.00
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-12-31				
	(Específica)						
	Contratación en el portal de						
	compras públicas	2023-09-01	2023-11-30				
CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	Ejecución de obra física	2023-12-01	2023-12-31				
	(Específica)						
	Contratación en el portal de						
	compras públicas	2023-05-02	2023-07-31				
CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES MUEBLES DE LA IGLESIA DE GUAPULO	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-12-31				
	(Específica)						
	Contratación en el portal de						
	compras públicas	2023-05-02	2023-07-31				
CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES MUEBLES DEL CONVENTO DE SAN DIEGO	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-12-31				
	(Específica)						
	Contratación en el portal de						
	compras públicas	2023-05-02	2023-07-31				
CONSERVACION EMERGENTE EN LA PINTURA MURAL DE LAS CUBIERTAS Y CUPULAS DE LA COMPAÑIA DE JESUS	(Específica)			750104	\$ 135,079.10	\$ 0.00	\$ 135,079.10
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-12-31				
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-02-01	750104	\$ 124,000.00	\$ 0.00	\$ 124,000.00
	(Específica)						
CONSERVACIÓN EMERGENTE DE BIENES MUEBLES DEL DMQ - 2022 - IMP (ARRASTRE)	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-02-02	2023-03-04				
	Entrega Recepción (Específica)	2023-03-05	2023-09-01				
	CONSERVACION INTEGRAL DEL MONUMENTO A LA LIBERTAD EN LA PLAZA GRANDE - QUITO - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02	2023-03-04	750104	\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 1,100.00
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
	(ARRASTRE) (Específica)						
	CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA CATEDRAL PRIMADA DE QUITO (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
	CONSERVACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS ESCULTÓRICOS UBICADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02	2023-04-30				
	Sub				\$ 1,503,056.21	\$ 0.00	\$ 1,503,056.21
	Total:						
	Contratación en el portal de						
	compras públicas	2023-01-02	2023-04-02				
SANEAMIENTO DE HUMEDADES DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO - IMP	(Específica)			750104	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
	Ejecución de obra física	2023-04-03	2023-07-02				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-03	2023-08-02				
	Contratación en el portal de						
	compras públicas	2023-09-01	2023-11-30				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CÚPULAS IGLESIA DE GUÁPULO - IMP	(Específica)						
	Ejecución de obra física						

PATRIMONIO CULTURAL

			(Específica)	2023-12-01	2023-12-31	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ INTERVENIR EN 13 INMUEBLES DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA EN EL DMQ CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA			Contratación en el portal de compras públicas	2023-09-01	2023-11-30					
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EN CÚPULAS IGLESIA SAN FRANCISCO - IMP	(Específica)						
			Ejecución de obra física	(Específica)	2023-12-01	2023-12-31	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
			Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2023-09-01	2023-11-30				
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CUBIERTAS, MUROS Y PISOS CONVENTO DE SAN DIEGO - IMP	(Específica)						
			Ejecución de obra física	(Específica)	2023-12-01	2023-12-31	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
			Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2023-05-02	2023-07-31				
			CONTROL DE HUMEDADES A NIVEL DE CUBIERTA CAPILLA DE EL ROBO - IMP	(Específica)						
			Ejecución de obra física	(Específica)	2023-08-01	2023-11-29	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
			Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2023-11-30	2023-12-30				
			Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2023-06-01	2023-08-30				
			CONTROL DE HUMEDADES DE LAS CUBIERTAS Y CUPULAS DE LA IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE JESUS	(Específica)						
			Ejecución de obra física	(Específica)	2023-08-31	2023-12-31	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
			Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2023-05-02	2023-07-31				
			CONTROL DE HUMEDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y CONSOLIDACION ESTRUCTURAL EN IGLESIA DE SAN JOSÉ DE MINAS - IMP	(Específica)						
		Ejecución de obra física	(Específica)	2023-08-01	2023-12-29	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
		Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2023-05-02	2023-07-31					
		CONTROL DE HUMEDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y CONSOLIDACION ESTRUCTURAL EN IGLESIA DE PUELLARO - IMP	(Específica)							
		Ejecución de obra física	(Específica)	2023-08-01	2023-12-29	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
		Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2023-09-02	2023-12-01					
		CONTROL DE HUMEDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y CONSOLIDACION ESTRUCTURAL EN IGLESIA DE SANTA CLARA - IMP	(Específica)							
		Ejecución de obra física	(Específica)	2023-12-02	2023-12-31	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
		Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2023-05-02	2023-07-31					
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IGLESIA DE CORPUS CRISTI - IMP	(Específica)							
		Ejecución de obra física	(Específica)	2023-08-01	2023-11-29	750104	\$ 33,977.51	\$ 0.00	\$ 33,977.51	
		Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2023-11-30	2023-12-30					
		Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2023-05-02	2023-07-31					
		MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA IGLESIA DE SANTA CATALINA, CRUJÍAS NORTE Y SUR, PATIO PRINCIPAL DE LA CRUZ - IMP	(Específica)							
		Ejecución de obra física	(Específica)	2023-08-01	2023-11-29	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
		Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2023-11-30	2023-12-30					

			Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-02-28	750104	\$ 122,000.00	\$ 0.00	\$ 122,000.00	
			(Específica)							
			Acta de entrega recepción provisional	2023-03-01	2023-03-31					
			(Específica)							
			Entrega Recepción	2023-04-01	2023-09-28					
			(Específica)							
			Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-02-28	750104	\$ 211,000.00	\$ 0.00	\$ 211,000.00	
			(Específica)							
			Acta de entrega recepción provisional	2023-03-01	2023-03-31					
			(Específica)							
			Entrega Recepción	2023-04-01	2023-09-28					
			(Específica)							
			Sub							
			Total:							
							\$ 541,977.51	\$ 0.00	\$ 541,977.51	
			Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-05-02	750104	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	
			(Específica)							
			Acta de entrega recepción provisional	2023-05-03	2023-06-02					
			(Específica)							
			Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 190,000.00	
			(Específica)							
			Acta de entrega recepción provisional	2023-05-01	2023-05-31					
			(Específica)							
			Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-04-02	750104	\$ 173,500.00	\$ 0.00	\$ 173,500.00	
			(Específica)							
			Acta de entrega recepción provisional	2023-04-03	2023-05-03	840103	\$ 16,761.43	\$ 0.00	\$ 16,761.43	
			(Específica)							
			Entrega Recepción	2023-05-04	2023-10-31					
			(Específica)							
			Contratación en el portal de compras públicas	2023-01-02	2023-04-02					
			(Específica)							
			Ejecución de obra física	2023-04-03	2023-08-31	750104	\$ 44,527.28	\$ 0.00	\$ 44,527.28	
			(Específica)							
			Acta de entrega recepción provisional	2023-10-02	2023-11-01	840104	\$ 31,392.72	\$ 0.00	\$ 31,392.72	
			(Específica)							
			Contratación en el portal de compras públicas	2023-03-01	2023-05-30					
			(Específica)							
			Ejecución de obra física	2023-05-31	2023-09-28	750104	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00	
			(Específica)							
			Acta de entrega recepción provisional	2023-09-29	2023-10-29					
			(Específica)							
			Contratación en el portal de compras públicas	2023-01-02	2023-04-02					
			(Específica)							
			Ejecución de obra física	2023-04-03	2023-10-30	750104	\$ 209,200.00	\$ 0.00	\$ 209,200.00	
			(Específica)							
			Acta de entrega recepción provisional	2023-10-31	2023-11-30					
			(Específica)							
			Mantenimiento integral correctivo y preventivo de las infraestructuras de los museos a cargo	2023-01-02	2023-02-01	750104	\$ 9,400.00	\$ 0.00	\$ 9,400.00	

INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ

INTERVENIR LA INFRAESTRUCTURA Y MUSEOGRAFÍA DE 3 MUSEOS DE SITIO A CARGO DEL IMP EN EL 2023

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS EN LOS MUSEOS A CARGO DEL IMP

INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ 2023

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MUSEOS DE SITIOS A CARGO DEL IMPQ 2023 - IMP

EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ EN EL 2023 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ. INVENTARIAR, ACTUALIZAR Y/O DEPURAR 1500 BIENES CULTURALES PATRIMONIALES DEL DMQ EN EL SIPCE EN EL 2023	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DMQ	No Aplica	INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES PRIVADOS EN EL DMQ. (Específica)	2023-03-01 2023-10-29	730601	\$ 43,000.00	\$ 0.00	\$ 43,000.00
			PRESTACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EDICION E IMPRESION DE LIBROS PATRIMONIOS DE QUITO 2022 (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-01 2023-03-31	730204	\$ 16,653.51	\$ 0.00	\$ 16,653.51
			PUESTA EN VALOR DE LA ARQUITECTURA PATRIMONIO BAQ 2022 - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02 2023-05-31	730807	\$ 7,700.00	\$ 0.00	\$ 7,700.00
			IMPLEMENTACION DE MUSEOGRAFIA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DEL DMQ (Específica)	2023-01-02 2023-07-02	730807	\$ 9,155.04	\$ 0.00	\$ 9,155.04
			SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ - IMP (Específica)	2023-01-02 2023-07-02	730204	\$ 9,250.00	\$ 0.00	\$ 9,250.00
			SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ 2023 - IMP (Específica)	2023-01-02 2023-07-02	730249	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00
			ACTUALIZACIÓN, INGRESO Y/O DEPURACIÓN EN EL SIPCE DE FICHAS DE BIENES DOCUMENTALES DEL DMQ (Específica)	2023-01-02 0000-00-00	730807	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
			ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO EN EL SIPCE (Específica)	2023-02-01 2023-12-29	730249	\$ 378,000.00	\$ 0.00	\$ 378,000.00
			ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL (Específica)	2023-05-01 2023-12-31	730249	\$ 116,530.68	\$ 0.00	\$ 116,530.68
			DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FONDO PATRIMONIO INMATERIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL SISTEMA SIPCE Y REGISTRO DE PATRIMONIO DEL DMQ (Específica)	2023-01-02 2023-12-29	730205	\$ 177,755.73	\$ 0.00	\$ 177,755.73
			ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL PARROQUIAS SUBURBANAS ZONAS EDUCOCICAL CALDERON, ELOY ALFARO, EUGENIO ESPEJO, FASE I - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02 2023-03-19	730606	\$ 20,880.00	\$ 0.00	\$ 20,880.00
			ELABORACION DE EXPEDIENTES Y PLANES DE SALVAGUARDA DE LAS MANIFESTACIONES TECNICAS ARTESANAL TRADICIONAL DE ELABORACION DE FIGURAS DE MASAPAN Y FASE DEL NIÑO JESUS PARROQUIA LA MAGDALENA (ARRASTRE) (Específica)	2023-02-01 2023-12-29	730606	\$ 20,880.00	\$ 0.00	\$ 20,880.00
			ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL PARROQUIAS SUBURBANAS DE LA ZONA AEROPUERTO, FASE I - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-02-01 2023-12-29	730606	\$ 20,880.00	\$ 0.00	\$ 20,880.00
			ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL PARROQUIAS Y BARRIOS SUBURBANOS DE LA ZONA LOS CHILLOS, FASE I - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02 2023-07-02	730601	\$ 52,000.00	\$ 0.00	\$ 52,000.00
			ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL PARROQUIAS SUBURBANAS DE LA ZONA AEROPUERTO, FASE I - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02 2023-05-31	730601	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
			ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL PARROQUIAS Y BARRIOS SUBURBANOS DE LA ZONA LOS CHILLOS, FASE I - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02 2023-07-02	730601	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
			ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL PARROQUIAS Y BARRIOS SUBURBANOS DE LA ZONA LOS CHILLOS, FASE I - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02 2023-07-02	730601	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00

ELABORACION DE INVESTIGACIONES HISTORICAS	No Aplica	ELABORACIÓN DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS PARA EXPEDIENTES DE DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL DEL DMQ* (Específica)	2023-01-02	2023-12-29	730606	\$ 20,880.00	\$ 0.00	\$ 20,880.00
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FICHAS DE REGISTRO GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. FASE I	No Aplica	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FICHAS DE REGISTRO GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. FASE I (Específica)	2023-02-01	2023-10-30	730601	\$ 67,130.00	\$ 0.00	\$ 67,130.00
INVENTARIO ACTUALIZACION Y O DEPURACION EN EL SIPC DE FICHAS DEL PATRIMONIO	No Aplica	INVENTARIO ACTUALIZACION Y O DEPURACION EN EL SIPC DE FICHAS DEL PATRIMONIO MUEBLE DEL DMQ FASE I - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02	2023-08-31	730601	\$ 117,535.57	\$ 0.00	\$ 117,535.57
INVENTARIO ACTUALIZACION Y O DEPURACION EN EL SIPC DE FICHAS DEL PATRIMONIO	No Aplica	INVENTARIO ACTUALIZACION Y O DEPURACION EN EL SIPC DE FICHAS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ FASE I - IMP (Específica)	2023-03-01	2023-12-28	730601	\$ 84,601.57	\$ 0.00	\$ 84,601.57
REGISTRAR EL PATRIMONIO SONORO DANCISTICO Y PUESTA EN ESCENA PARA EL BICENTENARIO	No Aplica	REGISTRAR EL PATRIMONIO SONORO DANCISTICO Y PUESTA EN ESCENA PARA EL BICENTENARIO (Específica)	2023-02-01	2023-10-01	730601	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
Sub						\$ 1,737,974.63	\$ 0.00	\$ 1,737,974.63
Total:								
INTERVENCIÓN INTEGRAL PANECILLO FASE 1 - ETAPA 1 - IMP (ARRASTRE)		Ejecución de obra física (Específica)	2023-01-02	2023-02-01	750104	\$ 87,000.00	\$ 0.00	\$ 87,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-02-02	2023-03-04				
		Entrega Recepción (Específica)	2023-03-05	2023-09-01				
MANTENIMIENTO INTEGRAL NUCLEOS HISTORICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2022 - IMP (ARRASTRE)		Ejecución de obra física (Específica)	2023-01-02	2023-03-30	750104	\$ 498,000.00	\$ 0.00	\$ 498,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-03-31	2023-04-30				
		Entrega Recepción (Específica)	2023-05-01	2023-10-28				
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION ORNAMENTAL DE NUCLEOS HISTORICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2022 - IMP (ARRASTRE)		Ejecución de obra física (Específica)	2023-01-02	2023-05-02	750104	\$ 383,000.00	\$ 0.00	\$ 383,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-03	2023-06-02				
		Entrega Recepción (Específica)	2023-06-03	2023-11-30				
INTERVENCIÓN INTEGRAL PASAJES Y CALLES DE PIEDRA DEL CHQ - IMP (ARRASTRE)		Ejecución de obra física (Específica)	2023-01-02	2023-02-01	750104	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-02-02	2023-03-04				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-01-02	2023-04-02				
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL ANDINO - CAMINO DEL INCA - ETAPA I - IMP		Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-03	2023-08-01	750104	\$ 183,000.00	\$ 0.00	\$ 183,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-02	2023-09-01				
		Contratación en el portal de compras públicas						

CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ

INTERVENIR EN 40 ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DE LOS NÚCLEOS HISTÓRICOS DEL DMQ EN EL 2023

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CHQ Y NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ

	(Específica)	2023-01-02	2023-04-02				
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL ANDINO - CAMINO DEL INCA ETAPA II-IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-03	2023-08-01	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-02	2023-09-01				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-05-01	2023-07-30				
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL ANDINO - CAMINO DEL INCA - ETAPA III-IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-07-31	2023-11-28	750104	\$ 484,000.00	\$ 0.00	\$ 484,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-11-29	2023-12-29				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-05-01	2023-07-30				
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL ANDINO - CAMINO DEL INCA - ETAPA IV -IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-07-31	2023-11-28	750104	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 85,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-11-29	2023-12-29				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-01-02	2023-04-02				
MANTENIMIENTO IMAGEN URBANA PANECILLO ETAPA II - IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-03	2023-08-01	750104	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-02	2023-09-01				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-03-01	2023-05-30				
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARROQUIAS URBANAS DMQ - 2023 - IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-31	2023-09-28	750104	\$ 511,000.00	\$ 0.00	\$ 511,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-29	2023-10-29				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-03-01	2023-05-30				
MANTENIMIENTO INTEGRAL NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS RURALES DMQ - 2023 - IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-31	2023-09-28	750104	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-29	2023-10-29				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-05-02	2023-07-31				
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2023 - IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-12-29	750104	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-01-02	2023-04-02				
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y COMPLEMENTACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LA IGLESIA DE LA BÁSILICA - IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-03	2023-10-30	750104	\$ 700,000.00	\$ 0.00	\$ 700,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-31	2023-11-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-01-02	2023-04-02				

INTERVENCIÓN INTEGRAL CALZADAS DE PIEDRA CHQ, FASE 1 - 2023 -IMP	Ejecución de obra física	2023-04-03	2023-09-30	750104	\$ 330,897.17	\$ 0.00	\$ 330,897.17
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-10-01	2023-10-31				
CONSERVACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICACIONES RELIGIOSAS, ATRIOS Y OTROS ELEMENTOS DE PIEDRA DEL CHQ - FASE 1 2023 IMP	Contratación en el portal de compras públicas	2023-01-02	2023-04-02				
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-04-03	2023-08-01	750104	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE ELEMENTOS CONSIDERADOS HITOS-PUENTES EN EL DMQ-IMP	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-08-02	2023-09-01				
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-01-02	2023-04-02				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE ELEMENTOS CONSIDERADOS HITOS-PUENTES EN EL DMQ-IMP	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-04-03	2023-07-02	750104	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
	(Específica)						
IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BOULEVARD 24 DE MAYO	Acta de entrega recepción provisional	2023-07-03	2023-08-03				
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-01-02	2023-04-02				
	(Específica)						
MANTENIMIENTO INTEGRAL NUCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS RURALES DEL DMQ 2022 - IMP (ARRASTRE)	Ejecución de obra física	2023-04-03	2023-08-01	750104	\$ 86,067.57	\$ 0.00	\$ 86,067.57
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-08-02	2023-09-01				
MANTENIMIENTO INTEGRAL NUCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS RURALES DEL DMQ 2022 - IMP (ARRASTRE)	Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 494,000.00	\$ 0.00	\$ 494,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-05-01	2023-05-31				
INTERVENCIÓN EN EL ÁREA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA URBANA DE CHILLOGALLO (ARRASTRE)	Entrega Recepción	2023-06-01	2023-11-28				
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-05-02	750104	\$ 189,000.00	\$ 0.00	\$ 189,000.00
CREACIÓN DE LA GALERÍA A CIELO ABIERTO -CAMINO A LA LIBERTAD (ARRASTRE)	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-05-03	2023-06-02				
	Entrega Recepción	2023-06-03	2023-11-30				
ESTUDIO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PATRIMONIALES DE PIEDRA EN EL DMQ	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-04-30				
	Acta de entrega recepción provisional	2023-05-01	2023-05-31				
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL CHQ Y ÁREAS HISTÓRICAS DEL DMQ	IMP (ARRASTRE)	2023-01-02	2023-03-03	730605	\$ 50,832.56	\$ 0.00	\$ 50,832.56
	(Específica)						
	IMP (ARRASTRE)	2023-01-02	2023-03-03	750104	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
MANTENIMIENTO INTEGRAL NUCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2021 - IMP (ARRASTRE)	(Específica)						
	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE NUCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2021 - IMP (ARRASTRE)	2023-01-02	2023-03-30	750104	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
	(Específica)						
ESTUDIOS PARA LA							

PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica								
		RECUPERACION DEL SISTEMA VIAL ANDINO CAMINO DEL INCA - IMP (ARRASTRE)	2023-01-02	2023-04-03	730605	\$ 16,928.25	\$ 0.00		\$ 16,928.25
		(Especifica)							
		INTERVENCIÓN IMAGEN URBANA SECTOR YAVIRAC FASE I (Especifica)	2023-01-02	2023-04-03	750104	\$ 5,000.00	\$ 0.00		\$ 5,000.00
		INTERVENCIÓN EN EL EJJE 24 DE MAYO - CAMINO A LA LIBERTAD - IMP (ARRASTRE)	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 5,000.00	\$ 0.00		\$ 5,000.00
		(Especifica)							
		Sub				\$ 5,591,725.55	\$ 0.00		\$ 5,591,725.55
		Total:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE IV - IMP (ARRASTRE)		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-01-02	2023-05-02	750104	\$ 250,000.00	\$ 0.00		\$ 250,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-05-03	2023-06-02					
INTERVENCIÓN UNIDAD EDUCATIVA MARIA DE NAZARETH FASE II: ARQUITECTURA, INGENIERIAS Y ACABADOS - IMP		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-01-02	2023-07-03	750104	\$ 1,100,000.00	\$ 0.00		\$ 1,100,000.00
		Fiscalización (Especifica)	2023-01-02	2023-07-03	730604	\$ 44,586.25	\$ 0.00		\$ 44,586.25
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-07-04	2023-08-03					
OBRAS EMERGENTES EN EL INMUEBLE DENOMINADO HACIENDA MANUELA SAENZ "CATAHUANGO"		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-01-02	2023-03-03	750104	\$ 51,000.00	\$ 0.00		\$ 51,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-03-06	2023-04-03					
		Entrega Recepción (Especifica)	2023-04-06	2023-10-03					
OBRAS EMERGENTES EN LAS CUBIERTAS DEL PALACIO DE CARONDELET (ARRASTRE)		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-01-02	2023-05-02	750104	\$ 234,000.00	\$ 0.00		\$ 234,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-05-03	2023-06-02					
		Entrega Recepción (Especifica)	2023-06-03	2023-11-30					
REHABILITACION INMUEBLE DEL PROYECTO CIRCO SOCIAL FASE I - IMP		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-01-02	2023-04-02					
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-04-03	2023-08-31	750104	\$ 206,000.00	\$ 0.00		\$ 206,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-09-01	2023-10-01					
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-01-02	2023-04-02					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE VI - IMP		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-04-03	2023-08-01	750104	\$ 339,999.20	\$ 0.00		\$ 339,999.20
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-08-02	2023-09-01					
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-02-01	2023-05-02					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE VII - IMP		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-03	2023-09-30	750104	\$ 450,000.00	\$ 0.00		\$ 450,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-10-01	2023-10-31					

		Contratación en el portal de compras públicas	2023-03-01	2023-05-30					
CONSERVACIÓN DE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE VIII - IMP	(Específica)			750104	\$ 105,000.00	\$ 0.00	\$ 105,000.00	
		Ejecución de obra física	2023-05-31	2023-09-28					
		(Específica)							
		Acta de entrega recepción provisional	2023-09-29	2023-10-29					
		(Específica)							
		Contratación en el portal de compras públicas	2023-05-02	2023-07-31					
		(Específica)							
		CONTROL DE HUMEDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TRABAJOS VARIOS EN EL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL COLEGIO MEJÍA - IMP	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
		Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-12-29					
		(Específica)							
		Contratación en el portal de compras públicas	2023-05-02	2023-07-31					
		(Específica)							
	INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ANTIGUO COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR, REFUNCIONALIZACIÓN - FASE II - IMP	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-12-29						
	(Específica)								
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-05-02	2023-07-31						
	(Específica)								
	INTERVENCIÓN INTEGRAL CASA GARCÍA MORENO PARA ARCHIVO HISTÓRICO - IMP	(Específica)			750104	\$ 95,000.00	\$ 0.00	\$ 95,000.00	
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-12-29						
	(Específica)								
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-09-01	2023-11-30						
	(Específica)								
	INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL BLOQUE DE ENFERMERÍA ANEXO A LA MATERNIDAD ISIDRO AYORA - IMP	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
	Ejecución de obra física	2023-12-01	2023-12-29						
	(Específica)								
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-05-02	2023-07-31						
	(Específica)								
	CONTROL DE HUMEDADES E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA - IMP	(Específica)			750104	\$ 73,778.41	\$ 0.00	\$ 73,778.41	
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-12-29						
	(Específica)								
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-09-01	2023-11-30						
	(Específica)								
	REFUNCIONALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y COMPLEMENTACIÓN ESTRUCTURAL DEL BLOQUE NORTE DEL CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
	Ejecución de obra física	2023-12-01	2023-12-29						
	(Específica)								
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-09-01	2023-11-30						
	(Específica)								
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y COMPLEMENTACIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE TRAMOYAS EN EL TEATRO CAPITOL - IMP	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
	Ejecución de obra física	2023-12-01	2023-12-29						
	(Específica)								
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-09-01	2023-11-30						
	(Específica)								
	CONTROL DE HUMEDADES CASA DE LAS BANDAS FASE I	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
	Ejecución de obra física	2023-12-01	2023-12-29						
	(Específica)								
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-09-01	2023-11-30						
	(Específica)								
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL CALLE GALÁPAGOS PREDIO 215319	(Específica)			750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
	Ejecución de obra física	2023-12-01	2023-12-29						
	(Específica)								

EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ.

INTERVENIR EN 50 INMUEBLES DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ EN EL 2023

	Ejecución de obra física (Específica)	2023-01-02	2023-05-02	750104	\$ 544,000.00	\$ 0.00	\$ 544,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE V - IMP (ARRASTRE)	Fiscalización (Específica)	2023-01-02	2023-05-02	730604	\$ 34,639.26	\$ 0.00	\$ 34,639.26
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-03	2023-06-02				
	Entrega Recepción (Específica)	2023-12-01	2023-12-29				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 163,000.00	\$ 0.00	\$ 163,000.00
INTERVENCIÓN CASA MEJÍA -IMP (ARRASTRE)	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-01	2023-05-31				
	Entrega Recepción (Específica)	2023-06-01	2023-12-28				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 193,000.00	\$ 0.00	\$ 193,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE III - IMP (ARRASTRE)	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-01	2023-05-31				
	Entrega Recepción (Específica)	2023-06-01	2023-11-28				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-01-02	2023-05-02	750104	\$ 737,000.00	\$ 0.00	\$ 737,000.00
INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ANTIGUO COLEGIO SIMON BOLIVAR - FASE I (ARRASTRE)	Fiscalización (Específica)	2023-01-02	2023-05-02	730604	\$ 47,135.35	\$ 0.00	\$ 47,135.35
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-03	2023-06-02				
	Entrega Recepción (Específica)	2023-06-03	2023-11-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-01-02	2023-04-03				
INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL PREDIO N°52867 UBICADO EN LA CALLE GARCÍA MORENO - FASE I	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-03	2023-08-01	750104	\$ 448,000.00	\$ 0.00	\$ 448,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-02	2023-09-01				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-05-02	2023-07-31				
INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL PREDIO N°52867 UBICADO EN LA CALLE GARCÍA MORENO - FASE II	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-12-29	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-01-02	2023-01-10				
INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: QUINTA FACHADA, RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 50 - IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-01-11	2023-05-11	750104	\$ 250,480.00	\$ 0.00	\$ 250,480.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-12	2023-06-11				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-15	2023-05-16				
INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: QUINTA FACHADA, RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 51 - IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-17	2023-09-14	750104	\$ 184,000.00	\$ 0.00	\$ 184,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-15	2023-10-15				

		Contratación en el portal de compras públicas	2023-04-02	2023-07-01					
INTERVENCIONES EN BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE INCENTIVOS	INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: QUINTA FACHADA, RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO MENOR Y PON A PUNTO TU CASA ETAPA 52 - IMP	(Específica)	Ejecución de obra física	2023-07-02	2023-10-30	750104	\$ 124,000.00	\$ 0.00	\$ 124,000.00
		(Específica)	Acta de entrega recepción provisional	2023-10-31	2023-11-30				
		(Específica)	Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 226,000.00	\$ 0.00	\$ 226,000.00
		(Específica)	Acta de entrega recepción provisional	2023-05-01	2023-05-31				
		(Específica)	Entrega Recepción	2023-06-01	2023-11-28				
		(Específica)	Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 44,000.00	\$ 0.00	\$ 44,000.00
		(Específica)	Acta de entrega recepción provisional	2023-05-01	2023-05-31				
		(Específica)	Entrega Recepción	2023-06-01	2023-11-28				
		(Específica)	Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-03-03	750104	\$ 185,000.00	\$ 0.00	\$ 185,000.00
		(Específica)	Acta de entrega recepción provisional	2023-03-04	2023-04-03				
		(Específica)	Entrega Recepción	2023-04-04	2023-10-01				
		(Específica)	Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 138,000.00	\$ 0.00	\$ 138,000.00
	(Específica)	Acta de entrega recepción provisional	2023-05-01	2023-05-31					
	(Específica)	Entrega Recepción	2023-06-01	2023-11-28					
	(Específica)	Ejecución de obra física	2023-01-02	2023-04-30	750104	\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00	
	(Específica)	Acta de entrega recepción provisional	2023-05-01	2023-05-31					
	(Específica)	Entrega Recepción	2023-06-01	2023-11-28					
	(Específica)	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN EL ANTIGUO COLEGIO SIMON BOLIVAR (ARRASTRE)	2023-01-02	2023-04-23	730605	\$ 67,500.00	\$ 0.00	\$ 67,500.00	
	(Específica)	ESTUDIO ARQUITECTONICO E INGENIERIAS PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE DEL PROYECTO CIRCO SOCIAL - IMP (ARRASTRE)	2023-01-02	2023-05-03	730605	\$ 64,087.89	\$ 0.00	\$ 64,087.89	
	No Aplica	ELABORACION DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA GARCIA MORENO (ARRASTRE)	2023-01-02	2023-05-31	730605	\$ 39,304.13	\$ 0.00	\$ 39,304.13	
	(Específica)	EVALUACION DE LOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA GARCIA MORENO - IMP (ARRASTRE)	2023-01-02	2023-05-31	730601	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	
	(Específica)	ACTUALIZACION DE LOS							

ELABORACION, EVALUACION Y/O ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA

INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES	ESTUDIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y COMPLEMENTACIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE TRAMOYAS EN EL TEATRO	2023-01-02	2023-07-18	730605	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 33,000.00																		
				CAPITOL - IMP (Específica)																					
				ESTUDIO DE CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLES MUNICIPALES - FASE I - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02	2023-07-31	730605	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00															
							ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL																		
							CASA DE LAS BANDAS (Específica)	2023-01-02	2023-08-02	730605	\$ 29,536.73	\$ 0.00	\$ 29,536.73												
										ESTUDIO ACÚSTICO Y ELÉCTRICO PARA EL BLOQUE NORTE CENTRO CULTURAL															
										MAMA CUCHARA (Específica)	2023-01-02	2023-10-31	730605	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 33,000.00									
													ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL DE BIENES INMUEBLES (Específica)												
													ACTUALIZACIÓN PATRIMONIO INMATERIAL DEL DMQ	2023-01-02	2023-12-29	730606	\$ 20,880.00	\$ 0.00	\$ 20,880.00						
																ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE INMUEBLES PATRIMONIALES DEL DMQ (Específica)									
																INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: CUBIERTA (QUINTA FACHADA - QF), FACHADA (RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA - RIU), MANTENIMIENTO MENOR (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02	2023-02-01	750104	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00			
																			CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO DE PISOS, ENTRESOS Y CUBIERTAS DE LA CASA GARCIA MORENO (ARRASTRE) (Específica)						
																			INTERVENCIÓN EN CUBIERTA (QUINTA FACHADA-QF), RECUPERACIÓN DE FACHADA (RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA-RIU), MANTENIMIENTO MENOR. ETAPA 43 - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02	2023-02-28	750104	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
																						INTERVENCIÓN EN CUBIERTA (QUINTA FACHADA-QF), RECUPERACIÓN DE FACHADA (RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA-RIU), MANTENIMIENTO MENOR. ETAPA 43 - IMP (ARRASTRE) (Específica)			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACIÓN CONESA AL EX CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EN EL MERCADO DE SAN ROQUE - IMP (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02	2023-04-30	750104																			\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	
			OBRAS EMERGENTES EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO SIMON BOLIVAR (ARRASTRE) (Específica)																						
			DISEÑO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA EL CENTRO HISTÓRICO (ARRASTRE) (Específica)	2023-01-02	2023-04-30	750104																\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	
						INTERVENCIÓN UNIDAD MARIA DE NAZARETH - FASE I: INTERVENCIÓN EN CUBIERTA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - IMP (ARRASTRE) (Específica)																			
						Sub																			
						Total:																			
						530101	\$ 0.00	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00																
						530104	\$ 0.00	\$ 22,529.77	\$ 22,529.77																
						530105	\$ 0.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00																
						530203	\$ 0.00	\$ 415.60	\$ 415.60																
						530204	\$ 0.00	\$ 1,292.32	\$ 1,292.32																
						530208	\$ 0.00	\$ 615,068.01	\$ 615,068.01																

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE 28 PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL IMP EN EL 2023	GESTIÓN DEL GASTO ADMINISTRATIVO	No Aplica	DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	530209	\$ 0.00	\$ 205,452.20	\$ 205,452.20	
								530249	\$ 0.00	\$ 5,540.00	\$ 5,540.00	
									530302	\$ 0.00	\$ 825.05	\$ 825.05
									530403	\$ 0.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00
									530404	\$ 0.00	\$ 6,788.02	\$ 6,788.02
									530405	\$ 0.00	\$ 3,690.00	\$ 3,690.00
									530418	\$ 0.00	\$ 31,080.00	\$ 31,080.00
									530502	\$ 0.00	\$ 84.08	\$ 84.08
									530702	\$ 0.00	\$ 6,841.27	\$ 6,841.27
									530704	\$ 0.00	\$ 12,715.00	\$ 12,715.00
									530803	\$ 0.00	\$ 6,912.70	\$ 6,912.70
									530804	\$ 0.00	\$ 2,993.32	\$ 2,993.32
									530811	\$ 0.00	\$ 2,357.46	\$ 2,357.46
									530813	\$ 0.00	\$ 13,192.21	\$ 13,192.21
									570102	\$ 0.00	\$ 1,478.23	\$ 1,478.23
									570203	\$ 0.00	\$ 19.86	\$ 19.86
									570206	\$ 0.00	\$ 201,053.20	\$ 201,053.20
									840107	\$ 0.00	\$ 127,102.91	\$ 127,102.91
									Sub	\$ 0.00	\$ 1,280,791.21	\$ 1,280,791.21
									Total:	\$ 0.00	\$ 1,280,791.21	\$ 1,280,791.21
							510105	\$ 0.00	\$ 1,757,192.96	\$ 1,757,192.96		
							510203	\$ 0.00	\$ 180,305.00	\$ 180,305.00		
							510204	\$ 0.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00		
							510507	\$ 0.00	\$ 3,056.25	\$ 3,056.25		
							510509	\$ 0.00	\$ 12,170.38	\$ 12,170.38		
							510510	\$ 0.00	\$ 287,724.00	\$ 287,724.00		
							510512	\$ 0.00	\$ 6,620.85	\$ 6,620.85		
							510513	\$ 0.00	\$ 6,658.20	\$ 6,658.20		
							510601	\$ 0.00	\$ 271,637.69	\$ 271,637.69		
							510602	\$ 0.00	\$ 167,370.30	\$ 167,370.30		
							510707	\$ 0.00	\$ 62,611.88	\$ 62,611.88		
							Sub	\$ 0.00	\$ 2,818,347.51	\$ 2,818,347.51		
							Total:	\$ 0.00	\$ 2,818,347.51	\$ 2,818,347.51		
							TOTAL:	\$ 17,483,199.55	\$ 4,099,138.72	\$ 21,582,338.27		

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE 28 PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL IMP EN EL 2023

GESTIÓN DEL GASTO ADMINISTRATIVO

No Aplica

DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (Permanente)

2023-01-01 2023-12-31

Ejecución del gasto de personal (Permanente) (Permanente) 2023-01-01 2023-12-31

REMUNERACIÓN DE PERSONAL N/A

GESTIÓN REMUNERACIÓN DE PERSONAL

No Aplica

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO