N.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	2021																	
					FEBRERO					MARZO					ABRIL				MAYO			
					SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM4	SEM5	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5
	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022																						
1	Conformación del equipo de rendición de cuentas *	DIRECCION EJECUTIVA/PLANIFICACION	13/02/2023	17/02/2023																			
2	Solicitud información Formulario rendición de cuentas *	PLANIFICACION	06/02/2023	17/02/2023																			
	FASE 1: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO																						
1	Coordinación con la ciudadania para conformar comisiones	RESPONSABLE DEL PROCESO DE RC	13/03/2023	17/03/2023																			
2	Comunicación Oficial a la ciudadania a fin de analice temas que desaria se topen dentro del informe de rendicion de cuentas se incluira información de POA 2021	COMIUNICACION	13/03/2023	17/03/2023																			
3	Convocatoria conformacion de Asamblea Ciudadana Local (ACL)a fin de establezca los temas a incluirse dentro del proceso de RC (Acta Reunion)	COMUNICACIÓN/RESPONSABLE DEL PROCESO DE RC	13/03/2023	17/03/2023																			
4	La ACL deberá entregar mediante oficio al IMP los temas que desean que se analicen en la RC	Representante de la ACL	20/03/2023	24/03/2023																			
5	Definicion y conformación de equipo mixto IMP/ACL (Acta conformación) Cronograma de Trabajo y responsables (Acta) definicion de Comision Técnica Liderada por el IMP y comision liderada por el ACL	ASAMBLEA LOCAL/COMISION TECNICA IMP	20/03/2023	24/03/2023																			
	FASE 2: EVALUACION DE LA GESTION Y ELABORACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS																						
1	Elaboracion y entrega de informe de rendicion de cuentas a la ACL (Informe preliminar IMP)	PLANIFICACION/RESPONSABLE DE RC	27/03/2023	31/03/2023																			
2	Reunión de Equipo mixto para realizar la evaluación del informe de rendicion de cuentas (Acta)	ASAMBLEA LOCAL/COMISION TECNICA IMP	27/03/2023	31/03/2023																			
3	Inclusion de demandas ciudadanas en el informe de rendición de cuentas	COMISION TECNICA/PLANIFICACION	03/04/2023	07/04/2023																			
4	Llenado formulario rendicón de cuentas	PLANIFICACION	10/04/2023	14/04/2023																			
5	Aprobación del informe del GAD (Aprueba el informe el D.E)	DIRECCIÓN EJECUTIVA/ RESPONSABLE DE RC	17/04/2023	21/04/2023																			
6	Entrega del informe de rendicion de cuentas a la ACL (oficio)	DIRECCIÓN EJECUTIVA/ RESPONSABLE DE RC	17/04/2023	21/04/2023																			
	FASE 3: DELIBERACION PUBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS																						
1	Definicion de fecha del evento de rendicion de cuentas	COMUNICACIÓN	24/04/2023	28/04/2023																			

2	Difusión y convocatoria del evento de rendicion de cuentas (medios de verificación Redes Sociales,SITRA, correo electronico)	COMUNICACIÓN	24/04/2023	28/04/2023																			
3	Convocatoria a la Asamblea Ciudadana Local (medio de verificacion invitacion formal al evento)	COMUNICACIÓN	24/04/2023	28/04/2023																			
4	Orden del Proceso de Deliberacion	COMUNICACIÓN	24/04/2023	28/04/2023																			
5	Orden del dia del proceso de deliberación (Evento de endición)	COMUNICACIÓN	**05/05/2023**	**05/05/2023**																			
	FASE 4: INCORPORACION DE LA OPINION CIUDADANA ,RETROALIMENTACION Y SEGUIMIENTO																						
1	Incorporacion de la opinion ciudana /entrega Plan de Trabajo de las sugerencias entregas por la ciudadania	COMUNICACIÓN/PLANIFICACION	08/05/2023	10/05/2023																			
2	Informacion del plan de trabajo a la ACL	DIRECCIÓN EJECUTIVA/ RESPONSABLE DE RC	08/05/2023	10/05/2023																			
3	Ingreso del formulario de rendicion de cuentas en el Sistema del CPCCS	MAURICIO IGLESIAS	22/05/2022	26/05/2022																			

NOTA: Actividades sujetas a los tiempos establecidos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la entidades correspondientes.