

SECTOR: TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA			INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO						COD. COMPANIA	66	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES	
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-11-01	2022-12-15				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA NAVE SUR DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO - IMP	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-12-16	2022-12-30	750104	\$ 220,000.00	\$ 0.00	\$ 220,000.00
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-03-01	2022-04-15				
				CONSERVACIÓN EMERGENTE DE BIENES MUEBLES DEL DMQ - 2022 - IMP	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-07-15	2022-12-30	750104	\$ 202,781.77	\$ 0.00	\$ 202,781.77
					Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-01-01	2022-01-31	750104	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00
				CONSERVACION Y RESTAURACION PINTURA MURAL Y MADERAS MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS IGLESIA AGUSTINAS DE LA ENCARNACION - IMP (ARRASTRE)	Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2022-02-01	2022-02-28				
					Entrega Recepción <i>(Específica)</i>	2022-03-01	2022-08-28				
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-01-15	2022-02-14				
				CONSERVACION INTEGRAL DEL MONUMENTO A LA LIBERTAD EN LA PLAZA GRANDE - QUITO - IMP	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-02-15	2022-05-16	750104	\$ 137,098.91	\$ 0.00	\$ 137,098.91
CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES CULTURALES DEL DMQ	CONSERVAR Y RESTAURAR 85 BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL DMQ		CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES CULTURALES DEL DMQ		Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2022-05-16	2022-06-15				
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-02-01	2022-03-18				
				CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA CATEDRAL PRIMADA DE QUITO	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-06-14	2022-11-30	750104	\$ 110,000.00	\$ 0.00	\$ 110,000.00
					Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2022-12-01	2022-12-30				
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-02-01	2022-03-18				
				CONSERVACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS ESCULTÓRICOS UBICADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-03-19	2022-07-17	750104	\$ 125,563.54	\$ 0.00	\$ 125,563.54
					Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2022-10-01	2022-12-15				
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-11-01	2022-12-16				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES Y MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA BASÍLICA DEL VOTO NACIONAL, FASE 2	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-12-17	2022-12-30	750104	\$ 282,791.30	\$ 0.00	\$ 282,791.30
					Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-11-01	2022-12-16				
				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS IGLESIA AGUSTINAS DE							

LA ENCARNACIÓN	Ejecución de obra física (Específica)	2022-12-17	2022-12-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-11-01	2022-12-16				
CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL ARCHIVO HISTÓRICO METROPOLITANO	Ejecución de obra física (Específica)	2022-12-17	2022-12-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-10-15	2022-11-29				
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PALACIO ARZOBISPAL	Ejecución de obra física (Específica)	2022-11-30	2022-12-30	750104	\$ 106,689.43	\$ 0.00	\$ 106,689.43
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-11-01	2022-12-16				
CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA	Ejecución de obra física (Específica)	2022-12-17	2022-12-30	750104	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-10-15	2022-11-29				
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA MURAL Y OTROS, EN EL MUSEO, IGLESIA Y MONASTERIO DEL CARMEN ALTO	Ejecución de obra física (Específica)	2022-11-30	2022-12-30	750104	\$ 82,000.00	\$ 0.00	\$ 82,000.00
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-11-01	2022-12-16				
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LA CAPILLA DEL ROSARIO Y CAMARÍN DE LA VIRGEN IGLESIA DE SANTO DOMINGO	Ejecución de obra física (Específica)	2022-12-17	2022-12-31	750104	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 85,000.00
	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS DE LA IGLESIA DE SAN MARCOS (ARRASTRE) (Específica)	2022-01-01	2022-06-30	750104	\$ 8,631.26	\$ 0.00	\$ 8,631.26
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica (Específica)						
	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE BIENES MUEBLES DEL DMQ (ARRASTRE) (Específica)	2022-01-01	2022-06-30	750104	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
	Sub				\$ 1,503,056.21	\$ 0.00	\$ 1,503,056.21
	<b>Total:</b>						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-01	2022-02-15				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACIÓN CONEXA AL EX CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EN EL MERCADO DE SAN ROQUE - IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2022-02-16	2022-07-16	750104	\$ 251,846.04	\$ 0.00	\$ 251,846.04
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-15	2022-10-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-03-01	2022-04-15				
INTERVENCIÓN CASA MEJÍA -IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-16	2022-12-30	750104	\$ 287,281.40	\$ 0.00	\$ 287,281.40
	Contratación en el portal de compras públicas	2022-09-01	2022-11-30				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES							

PATRIMONIO CULTURAL

PATRIMONIALES DE PROPIEDAD		(Específica)						
MUNICIPAL FASE IV - IMP	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-12-01	2022-12-30	750104	\$ 268,781.15	\$ 0.00	\$ 268,781.15
	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-03-01	2022-03-31				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE III - IMP	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-04-01	2022-12-30	750104	\$ 593,597.73	\$ 0.00	\$ 593,597.73
INTERVENCION UNIDAD EDUCATIVA MARIA DE NAZARETH FASE II. ARQUITECTURA, INGENIERIAS Y ACABADOS - IMP	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-08-01	2022-10-31				
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-11-01	2022-12-30	750104	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00
CONSERVACION DE CUBIERTAS ANTIGUO HOSPITAL SAN LAZARO - IMP	Fiscalización	(Específica)	2022-11-01	2022-12-30	730604	\$ 44,586.25	\$ 0.00	\$ 44,586.25
	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-11-01	2022-12-16				
OBRAS EMERGENTES EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO SIMON BOLIVAR	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-12-17	2022-12-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-01-01	2022-01-31				
INTERVENCIONES EN INMUEBLES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y CULTURAL	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-02-01	2022-05-02	750104	\$ 127,260.60	\$ 0.00	\$ 127,260.60
	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-05-03	2022-06-03				
INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ANTIGUO COLEGIO SIMON BOLIVAR	Contratación para actualización de estudios	(Específica)	2022-03-01	2022-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-08-01	2022-11-30				
CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO DE PISOS, ENTREPISOS Y CUBIERTAS DE LA CASA GARCIA MORENO	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-10-28	2022-12-11				
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-12-01	2022-12-30				
INTERVENCION CUBIERTA HACIENDA CATAHUANGO - IMP	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-01-01	2022-02-15				
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-02-16	2022-06-16	750104	\$ 184,332.85	\$ 0.00	\$ 184,332.85
INTERVENCION UNIDAD MARIA DE NAZARET - FASE 1: INTERVENCIÓN EN CUBIERTA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - IMP	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-06-17	2022-07-03				
	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-10-15	2022-11-29				
INTERVENCION UNIDAD MARIA DE NAZARET - FASE 1: INTERVENCIÓN EN CUBIERTA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - IMP	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-11-30	2022-12-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-01-15	2022-02-14				
Ejecución de obra física	(Específica)	2022-05-25	2022-09-30	750104	\$ 564,792.98	\$ 0.00	\$ 564,792.98	
	Acta de entrega recepción	(Específica)	2022-10-01	2022-11-15				

CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMENTOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ	INTERVENIR EN 25 INMUEBLES DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ	provisional (Específica)							
		Contratación en el portal de compras públicas							
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE V - IMP	(Específica)	2022-08-01	2022-10-31				
		Fiscalización (Específica)	2022-11-01	2022-12-30	730604	\$ 34,639.26	\$ 0.00	\$ 34,639.26	
		Ejecución de obra física			750104	\$ 480,000.00	\$ 0.00	\$ 480,000.00	
		(Específica)	2022-11-01	2022-12-30	730606	\$ 41,760.00	\$ 0.00	\$ 41,760.00	
		Contratación en el portal de compras públicas							
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE VI - IMP	(Específica)	2022-10-03	2022-12-15				
		Ejecución de obra física			750104	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00	
		(Específica)	2022-12-16	2022-12-30					
		Contratación en el portal de compras públicas							
		INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ANTIGUO COLEGIO SIMON BOLIVAR - FASE I	(Específica)	2022-08-01	2022-11-30				
		Fiscalización (Específica)	2022-11-01	2022-12-30	730604	\$ 47,135.35	\$ 0.00	\$ 47,135.35	
		Ejecución de obra física			750104	\$ 547,500.00	\$ 0.00	\$ 547,500.00	
		(Específica)	2022-12-01	2022-12-30					
Contratación en el portal de compras públicas									
INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL PREDIO 52667 UBICADO EN LA CALLE GARCÍA MORENO - FASE I	(Específica)	2022-10-02	2022-12-01						
Ejecución de obra física			750104	\$ 240,753.96	\$ 0.00	\$ 240,753.96			
(Específica)	2022-12-02	2022-12-30							
Contratación en el portal de compras públicas									
OBRAS EMERGENTES EN EL INMUEBLE DENOMINADO HACIENDA MANUELA SÁENZ "CATAHUANGO"	(Específica)	2022-09-01	2022-10-01						
Ejecución de obra física			750104	\$ 42,500.00	\$ 0.00	\$ 42,500.00			
(Específica)	2022-10-02	2022-12-30							
Contratación en el portal de compras públicas									
OBRAS EMERGENTES EN LAS CUBIERTAS DEL PALACIO DE CARONDELET	(Específica)	2022-09-01	2022-10-01						
Ejecución de obra física			750104	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00			
(Específica)	2022-10-02	2022-12-30							
Contratación en el portal de compras públicas									
INTERVENCIÓN EN CUBIERTA (QUINTA FACHADA-QF), RECUPERACIÓN DE FACHADA (RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA-RIU), MANTENIMIENTO MENOR, ETAPA 44 - IMP	(Específica)	2022-01-01	2022-02-15						
Ejecución de obra física			750104	\$ 235,200.00	\$ 0.00	\$ 235,200.00			
(Específica)	2022-11-01	2022-12-30							
Contratación en el portal de compras públicas									
INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: CUBIERTA (QUINTA FACHADA - QF), FACHADA (RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA - RIU), MANTENIMIENTO MENOR	(Específica)	2022-03-01	2022-04-15						
Ejecución de obra física			750104	\$ 239,200.00	\$ 0.00	\$ 239,200.00			
(Específica)	2022-05-18	2022-12-30							
Contratación en el portal de compras públicas									
INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: CUBIERTA (QUINTA FACHADA - QF), FACHADA (RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA - RIU), MANTENIMIENTO MENOR	(Específica)	2022-03-01	2022-04-15						
Ejecución de obra física			750104	\$ 235,200.00	\$ 0.00	\$ 235,200.00			
(Específica)	2022-05-10	2022-10-31							
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-11-01	2022-11-30							
Contratación en el portal de									

		INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: QUINTA FACHADA, RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 47 -	compras públicas (Específica)	2022-03-01	2022-04-15				
		IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2022-06-10	2022-12-30	750104	\$ 235,200.00	\$ 0.00	\$ 235,200.00
			Contratación en el portal de						
		INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: QUINTA FACHADA, RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 49 -	compras públicas (Específica)	2022-09-01	2022-10-16				
		IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2022-11-01	2022-12-30	750104	\$ 235,200.00	\$ 0.00	\$ 235,200.00
			Contratación en el portal de						
		INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: QUINTA FACHADA, RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 52 -	compras públicas (Específica)	2022-09-01	2022-10-16				
		IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-17	2022-12-31	750104	\$ 134,080.00	\$ 0.00	\$ 134,080.00
			Contratación en el portal de						
		INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: QUINTA FACHADA, RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 48 -	compras públicas (Específica)	2022-03-01	2022-04-15				
		IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2022-07-27	2022-12-30	750104	\$ 235,200.00	\$ 0.00	\$ 235,200.00
			Contratación en el portal de						
		INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: QUINTA FACHADA, RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 50 -	compras públicas (Específica)	2022-11-01	2022-12-15				
		IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2022-12-16	2022-12-30	750104	\$ 235,200.00	\$ 0.00	\$ 235,200.00
			Contratación en el portal de						
		INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN: QUINTA FACHADA, RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 51 -	compras públicas (Específica)	2022-09-01	2022-10-16				
		IMP	Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-17	2022-12-31	750104	\$ 160,000.00	\$ 0.00	\$ 160,000.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-01-01	2022-01-30	750104	\$ 184,406.34	\$ 0.00	\$ 184,406.34
		INTERVENCIÓN EN CUBIERTA (QUINTA FACHADA - QF), RECUPERACIÓN DE FACHADA (RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA - RIU), MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 43 (ARRASTRE)	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-02-01	2022-02-14				
			Entrega Recepción (Específica)	2022-12-01	2022-12-30				
			DISEÑO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA EL CENTRO HISTÓRICO (ARRASTRE) (Específica)	2022-01-01	2022-04-30				
		PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica			750104	\$ 8,073.54	\$ 0.00	\$ 8,073.54
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA FASE 2 (ARRASTRE) (Específica)	2022-01-01	2022-06-30				
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE II (ARRASTRE) (Específica)	2022-01-01	2022-06-30	750104	\$ 9,651.02	\$ 0.00	\$ 9,651.02
			Contratación en el portal de						
		ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN EL ANTIGUO COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR	No Aplica						
			compras públicas (Específica)	2022-08-01	2022-10-20				
			Ejecución de productos (Específica)	2022-11-01	2022-12-30	730605	\$ 67,500.00	\$ 0.00	\$ 67,500.00
			Contratación en el portal de						
		ESTUDIOS PARA LA REFUNCIÓNALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO	No Aplica						
			compras públicas (Específica)	2022-10-03	2022-12-15				
			Ejecución de productos (Específica)	2022-12-16	2022-12-30	730605	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00



IGLESIA DE ATAHUALPA		(Específica)						
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica	Ejecución de obra física	2022-12-15	2022-12-30	750104	\$ 214,987.69	\$ 0.00	\$ 214,987.69
		(Específica)						
		SANEAMIENTO DE HUMEDADES FRIAS - IGLESIA DEL MONASTERIO DEL CARMEN ALTO (ARRASTRE)	2022-01-01	2022-02-28	750104	\$ 4,844.75	\$ 0.00	\$ 4,844.75
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica	(Específica)						
		MANUTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN CONVENTOS Y COLEGIOS DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA. COLEGIO SAN ANDRÉS FASE III (ARRASTRE)	2022-01-01	2022-06-30	750104	\$ 651.16	\$ 0.00	\$ 651.16
		(Específica)						
Sub								
<b>Total:</b>						\$ 541,977.51	\$ 0.00	\$ 541,977.51
EJECUCIÓN DE PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LUGARES PATRIMONIALES. CONSERVACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y APROPIACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DMQ - IMP	No Aplica	Contratación en el portal de compras públicas	2022-05-01	2022-05-31				
		(Específica)						
		Ejecución de productos	2022-08-01	2022-12-30	730807	\$ 71,855.04	\$ 0.00	\$ 71,855.04
CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PÚBLICOS OBJETIVOS DEL IMP PARA EL CUIDADO, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	No Aplica	(Específica)						
		Contratación en el portal de compras públicas	2022-03-01	2022-03-08				
		(Específica)						
EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ	No Aplica	Ejecución de productos	2022-03-09	2022-12-24	730249	\$ 296,831.81	\$ 0.00	\$ 296,831.81
		(Específica)						
		Entrega Recepción	2022-12-25	2022-12-30				
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica	(Específica)						
		DESARROLLO DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES, PRESENCIALES Y VIRTUALES EN ESPACIOS PATRIMONIALES PARA PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (ARRASTRE)	2022-01-01	2022-02-28	730205	\$ 64,155.73	\$ 0.00	\$ 64,155.73
		(Específica)						
SERVICIO EVENTOS ARTISTICOS PARA PROMOCION Y APROPIACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DMQ DIRIGIDO A LA CIUDADANIA EN GENERAL NACIONALES Y EXTRANJEROS (ARRASTRE)	No Aplica	Ejecución de productos	2022-01-01	2022-03-20	730205	\$ 113,600.00	\$ 0.00	\$ 113,600.00
		(Específica)						
		730204	\$ 3,800.00	\$ 0.00	\$ 3,800.00			
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	No Aplica	730807	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00			
		Entrega Recepción	2022-03-20	2022-03-31				
		(Específica)						
ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO. ACTUALIZACIÓN Y/O DEPURACIÓN EN EL SIPCE DE FICHAS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL D.M.Q. FASE I - IMP	No Aplica	Contratación en el portal de compras públicas	2022-11-01	2022-11-30				
		(Específica)						
		Ejecución de productos	2022-12-01	2022-12-30	730249	\$ 197,698.87	\$ 0.00	\$ 197,698.87
ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO. ACTUALIZACIÓN Y/O DEPURACIÓN EN EL SIPCE DE FICHAS DEL PATRIMONIO MUEBLE DEL D.M.Q. FASE I - IMP	No Aplica	(Específica)						
		Contratación en el portal de compras públicas	2022-11-01	2022-12-23				
		(Específica)						
ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO. ACTUALIZACIÓN Y/O DEPURACIÓN EN EL SIPCE DE FICHAS DEL PATRIMONIO MUEBLE DEL D.M.Q. FASE I - IMP	No Aplica	Ejecución de productos	2022-12-24	2022-12-30	730601	\$ 33,840.63	\$ 0.00	\$ 33,840.63
		(Específica)						
		Contratación en el portal de compras públicas	2022-08-08	2022-11-07				
ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO. ACTUALIZACIÓN Y/O DEPURACIÓN EN EL SIPCE DE FICHAS DEL PATRIMONIO MUEBLE DEL D.M.Q. FASE I - IMP	No Aplica	(Específica)						
		Ejecución de productos	2022-11-08	2022-12-30	730601	\$ 117,535.57	\$ 0.00	\$ 117,535.57
		(Específica)						
Contratación en el portal de								

Proyecto	Estado	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Código	Monto	Valor	Valor	Monto	
ELABORACIÓN DE UNA CONSULTORIA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARIO DEL DMQ - IMP  ELABORACIÓN DE CONSULTORIA PARA EL INGRESO AL SIPCE DE FICHAS DE BIENES INMUEBLES DEL INVENTARIO PREEXISTENTE DEL D.M.Q. FASE I  ELABORAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE SABERES, USOS Y PRÁCTICAS TRADICIONALES DEL AJI EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FONDO PATRIMONIO INMATERIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL SISTEMA SIPCE Y REGISTRO DE PATRIMONIO MONÁSTICO DEL DMQ  INVENTARIAR, ACTUALIZAR Y/O DEPURAR 1500 BIENES CULTURALES PATRIMONIALES DEL DMQ  ELABORACIÓN DE CONSULTORIA PARA EL INGRESO AL SIPCE DE FICHAS DE BIENES INMUEBLES DEL INVENTARIO PREEXISTENTE DEL D.M.Q. FASE 2  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL, PARROQUIAS Y BARRIOS URBANOS, FASE I - IMP  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL, PARROQUIAS Y BARRIOS SUBURBANOS DE LA ZONA LOS CHILLOS, FASE I - IMP  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL, PARROQUIAS SUBURBANAS DE LA ZONA AEROPUERTO, FASE I - IMP  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL, PARROQUIAS SUBURBANAS ZONAS EQUINOCCIAL, CALDERON, ELOY ALFARO, EUGENIO ESPEJO, FASE I - IMP  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES Y PLANES DE SALVAGUARDA DE LAS MANIFESTACIONES: "TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL DE ELABORACIÓN DE FIGURAS DE MASAPANI" Y PASE DEL NIÑO JESÚS PARROQUIA LA MAGDALENA (ARRASTRE)	No Aplica	compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-09-20	2022-11-07						
		Ejecución de productos <i>(Específica)</i>	2022-11-08	2022-12-30	730601	\$ 46,039.33	\$ 0.00		\$ 46,039.33	
		Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-01-01	2022-01-22						
		Ejecución de productos <i>(Específica)</i>	2022-01-23	2022-11-15	730601	\$ 53,568.54	\$ 0.00		\$ 53,568.54	
		Entrega Recepción <i>(Específica)</i>	2022-11-16	2022-11-30						
		Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-11-01	2022-12-15						
		Ejecución de productos <i>(Específica)</i>	2022-12-16	2022-12-30	730601	\$ 70,000.00	\$ 0.00		\$ 70,000.00	
		Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-06-01	2022-06-30						
		Ejecución de productos <i>(Específica)</i>	2022-07-01	2022-12-31	730606	\$ 104,400.00	\$ 0.00		\$ 104,400.00	
		Entrega Recepción <i>(Específica)</i>	2022-12-31	2022-12-31						
		Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-11-01	2022-12-23						
		Ejecución de productos <i>(Específica)</i>	2022-12-24	2022-12-30	730601	\$ 93,136.34	\$ 0.00		\$ 93,136.34	
Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-04-01	2022-04-22								
Ejecución de productos <i>(Específica)</i>	2022-07-12	2022-12-30	730601	\$ 35,568.65	\$ 0.00		\$ 35,568.65			
Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-04-01	2022-04-22								
Ejecución de productos <i>(Específica)</i>	2022-08-17	2022-12-30	730601	\$ 64,225.33	\$ 0.00		\$ 64,225.33			
Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-04-01	2022-04-22								
Ejecución de productos <i>(Específica)</i>	2022-08-11	2022-12-30	730601	\$ 69,118.44	\$ 0.00		\$ 69,118.44			
Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-04-01	2022-04-22								
Ejecución de productos <i>(Específica)</i>	2022-07-07	2022-12-30	730601	\$ 51,440.69	\$ 0.00		\$ 51,440.69			
Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-01-15	2022-02-14								
Ejecución de productos										

			(Específica)	2022-09-01	2022-12-30	730601	\$ 39,056.15	\$ 0.00	\$ 39,056.15
			Contratación en el portal de compras públicas						
			(Específica)	2022-11-01	2022-11-30				
ELABORACION DEL INFORME DEL ESTADO DE CONSERVACION DE QUITO COMO SITIO INSCRITO EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO AÑO 2021 - IMP	No Aplica		Ejecución de productos	2022-12-01	2022-12-30	730601	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
			(Específica)						
			Contratación en el portal de compras públicas	2022-11-01	2022-12-15				
			(Específica)						
REGISTRAR EL PATRIMONIO SONORO DANCISTICO Y PUESTA EN ESCENA PARA EL BICENTENARIO	No Aplica		Ejecución de productos	2022-12-16	2022-12-30	730601	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
			(Específica)						
			Sub						
			<b>Total:</b>				\$ 1,737,974.63	\$ 0.00	\$ 1,737,974.63
			Contratación en el portal de compras públicas	2022-04-01	2022-05-16				
		CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS ADMINISTRADOS POR EL IMP - IMP	(Específica)						
			Ejecución de obra física	2022-08-26	2022-12-30	750104	\$ 187,000.00	\$ 0.00	\$ 187,000.00
			(Específica)						
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS			Ejecución de obra física	2022-01-01	2022-01-03	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
			(Específica)						
		CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y AREAS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DEL DMQ A CARGO DEL IMPQ (ARRASTRE)	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-01-04	2022-01-19				
			Entrega Recepción	2022-01-20	2022-07-19				
			(Específica)						
			Contratación en el portal de compras públicas	2022-07-01	2022-10-31				
		CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES ARQUEOLÓGICOS	(Específica)						
EJECUTAR EL 75% DE LA CONSERVACION DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS A CARGO DEL IMP		CONSERVACIÓN DE METALES Y TEXTILES MALACOLÓGICOS DE LOS SITIOS LA FLORIDA, NAIQ, Y TAJAMAR - IMP	Ejecución de obra física	2022-11-01	2022-12-30	750104	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
			(Específica)						
			Contratación en el portal de compras públicas	2022-06-01	2022-09-30				
		PROVISION E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO TECNICO PARA LAS RESERVAS ARQUEOLÓGICAS IMP - IMP	(Específica)						
			Ejecución de productos	2022-10-03	2022-12-30	840103	\$ 49,596.44	\$ 0.00	\$ 49,596.44
			(Específica)						
			Contratación en el portal de compras públicas	2022-04-01	2022-05-16				
		INTERVENCION EN LAS SALAS DE EXPOSICION E IMPLEMENTACION DE MUSEOGRAFIA EN MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLOGICOS	(Específica)						
			Ejecución de productos	2022-10-06	2022-12-30	750104	\$ 148,500.00	\$ 0.00	\$ 148,500.00
			(Específica)						
			Contratación en el portal de compras públicas	2022-05-01	2022-05-31				
		ELABORACION DE ESTUDIO TIPOLOGICO DE UN PARAJE CULTURAL DE CONTROL Y DEFENSA- LOS PUCARAES INCAS DEL DMQ	(Específica)						
			Ejecución de productos	2022-08-24	2022-12-22	730601	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
			(Específica)						
			Entrega Recepción	2022-12-22	2022-12-30				
			(Específica)						
			Contratación en el portal de compras públicas	2022-05-01	2022-11-14				
		ELABORACION DE UNA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN LOS PARAMOS DEL SUR ORIENTE DEL DMQ - LOS CAZADORES	(Específica)						
		RECOLECTORES DEL HOLOCENO TEMPRANO	Ejecución de productos	2022-11-15	2022-12-30	730601	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
			(Específica)						
			Contratación en el portal de						

REALIZAR 2 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL DMQ	ELABORACIÓN DE ESTUDIO ARQUEOLOGICO Y ANTROPOLÓGICO EN LAS PARROQUIAS CUMBAYA Y TABABELA - COMPLEJIDAD SOCIAL EN LOS VALLES INTERANDINOS	No Aplica	compras públicas (Específica)	2022-06-15	2022-07-15				
	SECOS DEL DMQ		Ejecución de productos (Específica)	2022-07-18	2022-11-28	730601	\$ 24,100.00	\$ 0.00	\$ 24,100.00
	ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE RUTAS DEL PATRIMONIO CULTURAL - CORREDOR LA FLORIDA Y TULIPE	No Aplica	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-05-01	2022-05-31				
			Ejecución de productos (Específica)	2022-08-25	2022-12-23	730601	\$ 55,000.00	\$ 0.00	\$ 55,000.00
REALIZAR EL 50% DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS TRES MUSEOS DE SITIO A CARGO DEL IMP	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS EN EL DMQ - IMP	No Aplica	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-04-01	2022-11-14				
			Ejecución de productos (Específica)	2022-11-15	2022-12-30	730609	\$ 43,000.00	\$ 0.00	\$ 43,000.00
	ELABORACIÓN DE LA DELIMITACION Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS EN LAS PARROQUIAS CALACALI, NONO, GUALALEA Y NANEGAL - IMP	No Aplica	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-07-01	2022-10-16				
			Ejecución de productos (Específica)	2022-10-17	2022-12-30	730601	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS MUSEOS A CARGO DEL IMP			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-01	2022-01-31				
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-01	2022-10-31	750104	\$ 239,600.00	\$ 0.00	\$ 239,600.00
	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-11-01	2022-11-15				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-09-01	2022-09-15				
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-09-16	2022-12-15	750104	\$ 44,527.28	\$ 0.00	\$ 44,527.28
						840104	\$ 31,392.72	\$ 0.00	\$ 31,392.72
Sub							\$ 1,112,658.43	\$ 0.00	\$ 1,112,658.43
<b>Total:</b>									
MANTENIMIENTO INTEGRAL NUCLEOS HISTORICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2022 - IMP			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-04-01	2022-05-21				
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-05-22	2022-12-30	750104	\$ 707,976.01	\$ 0.00	\$ 707,976.01
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-11-01	2022-12-15				
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-12-16	2022-12-30	750104	\$ 3,144.27	\$ 0.00	\$ 3,144.27
LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE PUNTOS HUMEDOS Y CRITICOS EN EL ESPACIO PUBLICO DE LAS AREAS HISTORICAS DEL DMQ - IMP			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-01	2022-01-31				
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-02-01	2022-07-01	750104	\$ 248,600.00	\$ 0.00	\$ 248,600.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-06-02	2022-06-17				
		Contratación en el portal de							

CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ

INTERVENIR EN 40 ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ Y LOS NÚCLEOS HISTÓRICOS, PLAZAS Y PILETAS

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CHQ Y NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2022 - IMP

compras públicas  
(Específica) 2022-03-01 2022-04-20

Ejecución de obra física  
(Específica) 2022-04-21 2022-12-31

750104	\$ 487,262.43	\$ 0.00	\$ 487,262.43
--------	---------------	---------	---------------

Contratación en el portal de compras públicas  
(Específica) 2022-04-01 2022-05-01

INTERVENCIÓN EN EL EJE 24 DE MAYO - CAMINO A LA LIBERTAD - IMP

Ejecución de obra física  
(Específica) 2022-05-02 2022-09-29

750104	\$ 450,000.00	\$ 0.00	\$ 450,000.00
--------	---------------	---------	---------------

Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2022-10-14 2022-10-31

Contratación en el portal de compras públicas  
(Específica) 2022-05-01 2022-05-31

INTERVENCIÓN INTEGRAL PASAJES Y CALLES DE PIEDRA DEL CHQ - IMP

Ejecución de obra física  
(Específica) 2022-06-01 2022-11-28

750104	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
--------	---------------	---------	---------------

Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2022-11-29 2022-12-30

Ejecución de obra física  
(Específica) 2022-01-01 2022-04-15

750104	\$ 227,567.66	\$ 0.00	\$ 227,567.66
--------	---------------	---------	---------------

MANTENIMIENTO INTEGRAL NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2021 (ARRASTRE)

Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2022-04-16 2022-05-16

Entrega Recepción  
(Específica) 2022-05-17 2022-11-13

Ejecución de obra física  
(Específica) 2022-01-01 2022-03-30

750104	\$ 209,257.50	\$ 0.00	\$ 209,257.50
--------	---------------	---------	---------------

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2021 (ARRASTRE)

Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2022-03-31 2022-04-30

Entrega Recepción  
(Específica) 2022-05-01 2022-10-28

Contratación en el portal de compras públicas  
(Específica) 2022-03-01 2022-03-31

INTERVENCIÓN INTEGRAL PANECILLO FASE 1 - ETAPA 1 - IMP

Ejecución de obra física  
(Específica) 2022-07-25 2022-12-15

750104	\$ 600,000.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00
--------	---------------	---------	---------------

Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2022-12-16 2022-12-30

Contratación en el portal de compras públicas  
(Específica) 2022-11-01 2022-12-16

RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL ANDINO - CAMINO DEL INCA - IMP

Ejecución de obra física  
(Específica) 2022-12-19 2022-12-30

750104	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
--------	-----------------	---------	-----------------

Contratación en el portal de compras públicas  
(Específica) 2022-11-01 2022-12-16

MANTENIMIENTO IMAGEN URBANA PANECILLO ETAPA II - IMP

Ejecución de obra física  
(Específica) 2022-12-19 2022-12-30

750104	\$ 145,000.00	\$ 0.00	\$ 145,000.00
--------	---------------	---------	---------------

Contratación en el portal de compras públicas  
(Específica) 2022-03-01 2022-04-20

MANTENIMIENTO INTEGRAL NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS RURALES DEL DMQ 2022 - IMP

Ejecución de obra física  
(Específica) 2022-04-21 2022-12-31

750104	\$ 583,851.54	\$ 0.00	\$ 583,851.54
--------	---------------	---------	---------------

Contratación en el portal de

					compras públicas (Específica)	2022-02-01	2022-03-18					
		INTERVENCIÓN EN EL ÁREA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA URBANA DE CHILLOGALLO			Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-10	2022-12-30	750104	\$ 193,699.94	\$ 0.00		\$ 193,699.94
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-03-01	2022-03-16					
		CREACION DE LA GALERIA A CIELO ABIERTO -CAMINO A LA LIBERTAD			Ejecución de obra física (Específica)	2022-06-10	2022-12-07	750104	\$ 199,682.60	\$ 0.00		\$ 199,682.60
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-03-01	2022-04-15					
		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL ANDINO - CAMINO DEL INCA - IMP	No Aplica		Ejecución de productos (Específica)	2022-06-13	2022-09-09	730605	\$ 67,760.81	\$ 0.00		\$ 67,760.81
					Entrega Recepción (Específica)	2022-09-09	2022-10-11					
					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL SECTOR DE SAN ROQUE (Específica)	2022-01-01	2022-06-30	750104	\$ 1,722.79	\$ 0.00		\$ 1,722.79
		PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica		MANTENIMIENTO INTEGRAL NUCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS RURALES DEL DMQ 2021 (Específica)	2022-01-01	2022-06-30	750104	\$ 6,200.00	\$ 0.00		\$ 6,200.00
								Sub				
								<b>Total:</b>	\$ 5,591,725.55	\$ 0.00		\$ 5,591,725.55
								530101	\$ 0.00	\$ 5,600.00		\$ 5,600.00
								530104	\$ 0.00	\$ 22,529.77		\$ 22,529.77
								530105	\$ 0.00	\$ 5,200.00		\$ 5,200.00
								530203	\$ 0.00	\$ 415.60		\$ 415.60
								530204	\$ 0.00	\$ 1,292.32		\$ 1,292.32
								530208	\$ 0.00	\$ 615,068.01		\$ 615,068.01
								530209	\$ 0.00	\$ 205,452.20		\$ 205,452.20
								530403	\$ 0.00	\$ 2,560.00		\$ 2,560.00
								530404	\$ 0.00	\$ 6,788.02		\$ 6,788.02
								530405	\$ 0.00	\$ 3,690.00		\$ 3,690.00
								530702	\$ 0.00	\$ 6,841.27		\$ 6,841.27
								530704	\$ 0.00	\$ 12,715.00		\$ 12,715.00
								530803	\$ 0.00	\$ 6,912.70		\$ 6,912.70
								530804	\$ 0.00	\$ 2,993.32		\$ 2,993.32
								530811	\$ 0.00	\$ 2,357.46		\$ 2,357.46
								530813	\$ 0.00	\$ 13,192.21		\$ 13,192.21
								570102	\$ 0.00	\$ 1,478.23		\$ 1,478.23
								570203	\$ 0.00	\$ 19.86		\$ 19.86
								570206	\$ 0.00	\$ 201,053.20		\$ 201,053.20
								530418	\$ 0.00	\$ 31,080.00		\$ 31,080.00
								530302	\$ 0.00	\$ 825.05		\$ 825.05
								530502	\$ 0.00	\$ 84.08		\$ 84.08
								840107	\$ 0.00	\$ 127,102.91		\$ 127,102.91
								530249	\$ 0.00	\$ 5,540.00		\$ 5,540.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS - IMP	GESTIÓN DEL GASTO ADMINISTRATIVO	No Aplica	DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31					

REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL - IMP GESTIÓN REMUNERACIÓN DE PERSONAL No Aplica Ejecución del gasto de personal (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31	Sub	\$ 0.00	\$ 1,280,791.21	\$ 1,280,791.21
	<b>Total:</b>			
	510105	\$ 0.00	\$ 1,757,192.96	\$ 1,757,192.96
	510203	\$ 0.00	\$ 180,305.00	\$ 180,305.00
	510204	\$ 0.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00
	510507	\$ 0.00	\$ 3,056.25	\$ 3,056.25
	510509	\$ 0.00	\$ 12,170.38	\$ 12,170.38
	510510	\$ 0.00	\$ 287,724.00	\$ 287,724.00
	510512	\$ 0.00	\$ 6,620.85	\$ 6,620.85
	510513	\$ 0.00	\$ 6,658.20	\$ 6,658.20
	510601	\$ 0.00	\$ 271,637.69	\$ 271,637.69
	510602	\$ 0.00	\$ 167,370.30	\$ 167,370.30
	510707	\$ 0.00	\$ 62,611.88	\$ 62,611.88
Sub	\$ 0.00	\$ 2,818,347.51	\$ 2,818,347.51	
<b>Total:</b>				
<b>TOTAL:</b>	\$ 17,483,199.55	\$ 4,099,138.72	\$ 21,582,338.27	

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO